Informe GanttProject

Proyecto: Untitled Gantt Project

Inicio: 21/07/14

Fin: 22/08/14

Organización:

Página web : http://

Descripción :

Date: 20-jul-2014 15:18:04

Lista de tareas					
Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recursos		
Aplicacion Base	21/07/14	28/07/14			
Analisis	21/07/14	21/07/14			
Creacion de casos de uso	21/07/14	21/07/14			
Diseño	22/07/14	23/07/14			
Diseño BD	22/07/14	22/07/14			
Diseño Interfaz	23/07/14	23/07/14			
Construccion	24/07/14	28/07/14			
Crear Script BD	24/07/14	24/07/14			
Implementacion	25/07/14	28/07/14			
Creacion del Datawarehouse	29/07/14	8/08/14			
Analisis de Requerimientos	29/07/14	30/07/14			
Identificar Preguntas	29/07/14	29/07/14			
Identificar Identificacadores y Perspectivas	29/07/14	29/07/14			
Modelo Conceptual	30/07/14	30/07/14			
Analisis de los OLTP	31/07/14	4/08/14			
Conformar Indicadores	31/07/14	31/07/14			
Establecer Correspondencias	31/07/14	31/07/14			
Nivel de Granulidad	1/08/14	4/08/14			
Modelo Conceptual Ampliado	1/08/14	4/08/14			
Modeloo Logico del D	5/08/14	7/08/14			
Tabla de Dimensiones	5/08/14	5/08/14			
Tabla de Hechos	6/08/14	6/08/14			
Uniones	7/08/14	7/08/14			
Integracion de Datos	8/08/14	8/08/14			
Carga Inicial	8/08/14	10/08/14			
Desarrollo de Cubos	11/08/14	12/08/14			
Mineria de Datos	13/08/14	14/08/14			

Generacion de Reportes	15/08/14	17/08/14
Pruebas	18/08/14	21/08/14

Lista de recursos

Nombre

Función

Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

